

花家红第一季度

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
8	加快推进中石化轻烃资源综合利用、振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目	市经济和信息化局 安庆石化 安庆高新区 管委会 安庆经开区 管委会 【重点办】	进度安排	加快推进中石化轻烃资源综合利用：安庆石化完善轻烃资源综合利用及高端材料项目设计方案。 振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目：一期按 22.5JPH（每小时产量）标准，积极完善工艺，提产增效，计划实现产量 3.2 万台套；二期启动设计招投标工作，确定总图方案规划设计。			
			施 工 图	加快推进中石化轻烃资源综合利用：安庆石化会同市高新区、设计院、研究院等单位，进一步完善轻烃资源综合利用及高端材料项目设计方案。 振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目：一期实现 KD 包装中心运转调试，实现物流发运能力。二期启动招标工作。开展冲压线器具调整，计划完成产量共计 9000 台套；完成规划总图设计，组织评审。一期 22.5JPH 提升完毕，计划完成整车+KD，共计 1.4 万台套；二期完成评审工作，确定总图方案规划设计。	✓		加快推进中石化轻烃资源综合利用：安庆石化会同市高新区、设计院、研究院等单位，进一步完善轻烃资源综合利用及高端材料项目设计方案。 振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目：一期实现 KD 包装中心运转调试，实现物流发运能力。二期启动招标工作。开展冲压线器具调整，计划完成产量共计 9000 台套；完成规划总图设计，组织评审。一期 22.5JPH 提升完毕，计划完成整车+KD，共计 1.4 万台套；二期完成评审工作，确定总图方案规划设计。 经办人：吴昊宇；联系方式：5975330
11	开工建设美的威灵二期、国轩新能源二期、丰元锂电二期、安庆电厂三期等项目	市经济和信息化局 安庆经开区 管委会 桐城市政府 【产业科】	进度安排	国轩新能源二期：二期 1#2#车间土建工程完成 100%，二期 3#车间土建工程完成 50%，整体室外道路完成 100%。 美的威灵二期：威灵上报美的集团进行项目论证。 丰元锂电二期：办理开工相关手续并实质性开工。 安庆电厂三期：项目前期工作。			
			施 工 图	国轩新能源二期：车间土建工程施工，室外道路修建。 美的威灵二期：威灵上报美的集团进行项目论证。 丰元锂电二期：办理开工相关手续并实质性开工。 安庆电厂三期：完成项目立项、可研、核准、投决工作。	✓		国轩新能源二期：车间土建工程施工完成，钢结构吊装 1#3#厂房完成，2#U 型厂房完成 60%，厂区道路及附属工程同步施工中。 美的威灵二期：项目暂未启动。 丰元锂电二期：相关手续正在办理，预计 4 月中下旬开工。 安庆电厂三期：集团内部立项上会，核准申请已交省能源局，正式开展可研、专项环评等工作。 经办人：王伟；联系方式：5515029

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
12	加快建设集泰化工、迪赛诺、风光储一体化等项目	市经济和 信息化局 安庆高新区 管委会 怀宁县政府 【重点办】	进度安排	集泰化学项目：推进一期项目厂房等土建工程施工。 迪赛诺项目：推进一期项目基础施工。 风光储一体化等项目：完成简木家具项目施工；开始第一批 20MW 户用光伏项目开发建设；完成怀宁县中部 100MW 风电项目、怀宁县南部 150MW 风电项目、50MW 水面光伏项目列规。			
			施 工 图	集泰化学项目：完成 2#及 4#甲类车间基础施工；完成 3#丙类车间主体结构施工。 迪赛诺项目：完成 E05 车间等单体基础施工。 风光储一体化等项目：完成简木家具项目施工；开始第一批 20MW 户用光伏项目开发建设；完成怀宁县中部 100MW 风电项目、怀宁县南部 150MW 风电项目、50MW 水面光伏项目列规。	✓		集泰化学项目：完成 2#及 4#甲类车间基础施工；完成 3#丙类车间主体结构施工； 迪赛诺项目：完成 E05 车间等单体基础施工。 风光储一体化等项目：完成简木家具项目施工；开始第一批 20MW 户用光伏项目开发建设；完成怀宁县中部 100MW 风电项目、怀宁县南部 150MW 风电项目、50MW 水面光伏项目列规。 经办人：吴昊宇；联系方式：5975330
13	推动安庆石化炼油转化工、江淮二期、科思化学、碳一新能源一期、衡川电池隔膜一期等项目竣工投产	市经济和 信息化局 安庆经开区 管委会 安庆高新区 管委会 怀宁县政府 迎江区政府 【重点办】	进度安排	推动安庆石化炼油转化工：安庆石化炼油转化工结构调整项目“三查四定”尾项整改。 江淮二期：项目完成联调联试，启动整车小批量生产，完成产销 2000 台。 科思化学项目：主体工程完工。碳一新能源一期：完成生产性厂房交付。 衡川电池隔膜一期项目：完成项目建设前期工作。			
			施 工 图	推动安庆石化炼油转化工：安庆石化炼油转化工结构调整项目“三查四定”尾项整改；风、氮、循环水等配套系统投用；主要大型机组单机试车。 江淮二期：E50A 车型完成 500 台整车生产；X041 完成 6 辆样车研制，X041 样车性能测试完成，造型冻结。完成提产工作，实现 E50A 车型 1000 台产量；X041 开发状态冻结，准备生产。 科思化学项目：继续推进主体工程施工，3 月底前主体工程完工并完成验收。 碳一新能源一期：生产性厂房基础完工，主体结构完工，3 月底完成厂房交付。 衡川电池隔膜一期项目：1. 完成项目用地使用权出让。2. 签订施工合同。	✓		推动安庆石化炼油转化工：安庆石化炼油转化工结构调整项目“三查四定”尾项整改；风、氮、循环水等配套系统投用；主要大型机组单机试车。 江淮二期：E50A 车型完成 500 台整车生产；X041 完成 6 辆样车研制，X041 样车性能测试完成，造型冻结。完成提产工作，实现 E50A 车型 1000 台产量；X041 开发状态冻结，准备生产。 科思化学项目：继续推进主体工程施工，3 月底前主体工程完工并完成验收。 碳一新能源一期：生产性厂房基础完工，主体结构完工，3 月底完成厂房交付。 衡川电池隔膜一期项目：1. 完成项目用地使用权出让。2. 签订施工合同。 经办人：吴昊宇；联系方式：5975330

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
17	全市汽车及零部件产业 产值突破 500 亿元	市经济和信息化局 【产业科】	进度安排	各地摸清产业链企业基本情况，对 2022 年情况分析研判，科学制定 2023 年发展计划。市经开区一季度实现产值 80 亿元，全市 110 亿元。			
			施 工 图	对全市现有汽车零部件产业企业情况进行梳理汇总,更新汽车零部件产业企业库。督导整车及重点零部件企业制定生产计划。推进江淮二期完成联调联试,启动整车小批量生产;落实振宜汽车按 22.5JPH（每小时产量）标准,积极完善工艺。谢德尔东区项目、碳一锂电池负极材料及关联产品项目、双营年产 100 万件汽车铝合金轮毂项目入统,瑞林、岳塑等实施技改。	✓		摸排 117 家汽车及零部件企业，更新全市汽车零部件产业企业库。组织举办以“链聚供需 宜赢未来”为主题的安庆市汽车(新能源汽车)及零部件产业产需对接会，来自合肥的安徽大众、合肥比亚迪、合肥长安、安徽安凯等省内知名整车企业与邀请的汽车行业和工业互联网专家及百余家安庆市汽车零部件企业利用一天时间进行了深入交流，现场 30 余家企业达成合作意向。 安庆经开区一季度预计实现产值 57.3 亿元，同比增长 21.3%；江淮二期项目进入全面收尾阶段，南区预留区绿化施工完成，就餐中心吊顶板施工完成 90%，厂区已移交给江淮安庆分公司运营管理，正在调整工艺；谢德尔东区项目 3 月份入库。锂电池负极材料及关联产品生产项目 1 栋厂房基础工程已经建成，极筒极柱生产及研究院项目钢结构主体正在施工、一期已投产，年产 100 万件汽车铝合金轮毂项目正在进行开工前期准备工作。瑞林精科、岳塑汽车实施的技改项目均已入库入统，并按照既定的序时进度推进建设。 经办人：王伟；联系方式：5515029
19	实施千亿企业培育工程， 加快打造千亿石化、千亿 振宜	市经济和信息化局 安庆石化 安庆经开区 管委会 安庆高新区 管委会 【运行办】	进度安排	开展走访调研。			
			施 工 图	1. 深入市经开区、市高新区开展走访、调研，挖掘安庆石化、振宜汽车等生产潜力，指导企业细化制定工作目标和计划。 2. 督促各县（市、区）制定支持工业发展专项政策，对工业企业“上台阶”给予政策支持，鼓励企业做大做强。	✓		建立了全市经信系统 91 名领导干部联系包保 397 户重点工业企业工作机制，定期深入企业了解生产经营状况，全力做好企业服务保障，促进重点企业稳产满产增产，今年以来全市经信系统领导干部已走访调研企业 700 余次。其中，市经信局 16 名领导干部联系包保 32 户重点工业企业，已实现走访调研全覆盖。 经办人：查道旷；联系方式：5512665
20	深化安庆工业大脑与省 “羚羊”平台等合作	市经济和信息化局 【信推办】	进度安排	联合安庆工业大脑和省“羚羊”平台开展工业互联网、数字化转型企业宣讲、论坛等活动。			
			施 工 图	深化安庆工业大脑和省“羚羊”平台在企业数字化转型、工业互联网应用方面的合作，采取联合走访企业、举办讲座论坛等方式开展业务合作。	✓		目前，安庆工业大脑和省“羚羊”平台正就全市规上工业企业开展数字化诊断活动开展合作，3 月双方联合走访企业，深入各县市区，对有意愿开展数字化诊断的企业进行调研。 经办人：陈志刚；联系方式：5511490

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
21	实现营收 10 亿元以上工业企业开展互联网评估诊断改造全覆盖	市经济和信息化局 【信推办】	进度安排	全市规上工业企业开展互联网评估诊断改造情况普查。			
			施 工 图	县（市、区）、开发区经信部门在 3 月底前摸排确定本地区有意愿开展互联网评估诊断改造的企业。	✓		面向全市规上工业企业开展数字化改造情况普查。3 月由各县（市）区、开发区经信部门摸排确定本地区有意愿开展数字化诊断服务的企业名单，并组织企业填报公司基本情况及数字化改造项目或计划。经初步摸排 2023 年有意愿开展数字化诊断的企业数达 610 家。 经办人：陈志刚；联系方式：5511490
22	培育省级以上工业互联网平台、典型场景应用示范 10 个以上	市经济和信息化局 【信推办】	进度安排	建立安庆市工业互联网项目培育库并动态更新。			
			施 工 图	1. 以县（市、区）为单位建立安庆市工业互联网项目培育库，并每季度更新。 2. 对库内企业、项目进行梳理分类，制定各类试点示范申报计划。	✓		3 月 25 日，市经信局以县（市、区）为单位对安庆市工业互联网项目培育库进行了第一季度更新，此次更新新入库项目达 100 多个，累计达 160 多个。 经办人：陈志刚；联系方式：5511490
23	新建 5G 基站 1600 个	市经济和信息化局 安庆铁塔公司 安庆电信公司 安庆移动公司 安庆联通公司 【信推办】	进度安排	制定年度计划，协调推进基站建设。			
			施 工 图	1. 制定 2023 年安庆市 5G 发展工作要点。 2. 编制 2023 年 5G 基站建设月度清单模板。 3. 根据运营商 5G 基站建设指标拟定安庆市 2023 年 5G 基站建设计划。 4. 印发第一期 5G 疑难站址通报。	✓		2023 年全市计划建设 5G 基站 1600 个，其中安庆电信建设 850 个，安庆移动建设 750 个。3 月初制定了安庆市 5G 发展工作要点，3 月 29 日印发了第一期 5G 疑难站址通报。 经办人：陈志刚；联系方式：5511490
24	规划建设软件产业园 5 个	市经济和信息化局 市发展改革委 【信推办】	进度安排	调研摸底安庆市软件产业发展情况。			
			施 工 图	重点调研迎江区、宜秀区、桐城市、怀宁县、望江县、太湖县等有软件产业基础的县（市、区）。	✓		市经信局分别调研了岳西县、迎江区、宜秀区、市经开区、太湖县等县（市、区），并与县市区探讨了建设软件产业园的可行性方案。 经办人：陈志刚；联系方式：5511490

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
25	新增智能工厂 10 个、数 字化车间 50 个以上	市经济和信息 化局 【重点办】	进度安排	全面摸排工业企业年数字化改造计划，加强对企 业的宣传引导，不断提升企业数字化智能化转型 发展意识。			
			施 工 图	1. 出台《2023 年安庆市工业企业数字化改造实施 方案》。 2. 常态化开展工业企业智能化改造对标诊断。	✓		1. 出台《2023 年安庆市工业企业数字化改造实施方案》。 2. 举办 2023 年第一期全市工业数字经济大讲堂。 3. 组织申报国家级智能制造示范奖补奖补。 经办人：吴昊宇；联系方式：5975330
35	新增规上工业企业 200 户 以上	市经济和信息 化局 【运行办】	进度安排	增规上工业企业累计 140 家。			
			施 工 图	1. 制定各县（市、区）2022 年新增规上工业企业 目标，督促、指导各县（市、区）制定细化举措， 推动任务落实。 2. 狠抓工业企业年度入规工作，深入企业和项目 现场走访、调研和服务，开展潜在入规企业摸排， 充分挖掘企业增长潜力，对有望入规企业加强指 导和服务，一企一策推动企业按期入规。	✓		截止 3 月底，全市新增规上工业企业 217 户。 经办人：查道旷；联系方式：5512665
37	新增省级“专精特新”企 业 30 家、“专精特新”冠 军企业 10 家、“小巨人” 企业 5 家以上	市经济和信息 化局 【中小办】	进度安排	新增“专精特新”冠军企业 10 家以上。			
			施 工 图	1. 积极宣传《安徽省专精特新冠军企业遴选办 法》，组织县（市、区）对标培育。 2. 提前对接省厅有关处室，积极争取省专冠军企 业名额数量。 3. 组织符合条件企业申报，择优推荐至省厅。	✓		积极宣传《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、《安徽省优质中小企业 梯度培育管理实施细则》、《安徽省专精特新冠军企业遴选办法》梳理摸排有较 高专业化水平、较强创新能力的中小企业，引导县（市、区）对标培育，做好 省专精特新冠军、专精特新小巨人企业申报前期准备工作。一季度，省经信厅 未组织开展“专精特新”冠军企业申报认定工作。

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
67	滚动实施100个亿元以上绿色化智能化改造项目，技改投资增长15%以上	市经济和信息化局 【投资办】	进度安排	筛选重点技术改造项目，编制技术改造项目调度表。			
			施 工 图	1.1月份对企业申报的导向计划项目进行归集整理，编制工业投资项目导向计划表。 2.2月份对已列入投资项目导向计划库的项目进行分类筛选，确定100个亿元以上绿色化智能化技术改造项目进行重点调度。 3.3月份针对1-2月份投资工情况，有针对性的开展投资工作和100个亿元以上绿色化智能化技术改造项目调度，督促企业尽快开工建设。 4.积极宣传相关政策，鼓励制造业企业开展节能结束攻关、推进绿色化智能化改造工作。	✓		1-2月份全市技改投资增幅34.5%，居全省第5位。编制2023年工业投资导向计划表，确定100个亿元以上绿色化智能化技术改造项目开展调度。积极开展制造业数字化转型“政策进万企”等政策宣贯活动，推进绿色化智能化改造工作。 经办人：水杜江；联系方式：5515129
68	实施绿色制造工程，培育省级绿色工厂10家，入选省节能环保“五个一百”项目50个以上	市经济和信息化局 【节能科】	进度安排	全面摸底，做好制绿色工厂和“五个一百”项目申报准备工作。			
			施 工 图	1.对全市申报绿色工厂企业和“五个一百”项目进行摸底，并分类指导。 2.指导企业做好申报前期准备工作。	✓		3月初组织县（市、区）摸排拟申报省级、国家级绿色工厂企业及“五个一百”项目，并指导重点企业做好前期申报准备工作。 经办人：汪阳；联系方式：5547843

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第一季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
72	开工建设建材太阳能 新能源产业基地等项目	市经济和信 息化局 市发展改革委 桐城市政府 【产业科】	进度安排	完成项目节能报告审批手续，开展项目其他前置 手续工作。			
			施 工 图	1. 项目节能报告取得批复。 2. 编制环境影响评价报告并送审。 3. 编制安全健康评价报告并送审。 4. 4 条 1200t/d 太阳能装备用光伏电池材料生产 线项目上报中国建材集团审批。			完成省发改委对项目节能报告复核意见的答复，相关手续已上报。1 月 6 日，组织召开太阳能新能源产业基地项目可行性研究报告专家评审会，1 月 10 日，组织专家评审会议对太阳能新能源产业基地项目建设进行进一步论证，省 发改委对项目能耗进行复核，并提出了复核意见，项目方根据省里意见，调整 项目建设内容，将原项目内容中“4 条 1200t/d 太阳能装备用光伏电池材料生 产线项目”变更为“2 条 1250t/d 太阳能装备用光伏电池材料生产线项目”，投 资总额由 107 亿元调整到 84.2 亿元，重新编制了可行性和节能评估报告， 项目的能耗总量（等价值）由 64.93 万吨标煤降低到 41.65 万吨标煤，减少了 23.28 万吨标煤。项目备案表于 3 月 23 日变更完成。 经办人：王伟；联系方式：5515029
85	建立应对重大突发事件 冲击常态化协调机制，提 升产业链供应链韧性和 安全水平	市经济和信 息化局 市商务局 市科技局 各县（市、区） 政府 安庆经开区 管委会 安庆高新区 管委会 【产业科】	进度安排	提高产业链和供应链水平，督导各地制定相应机 制规划，做好 2023 年计划安排，走访重点企业。			
			施 工 图	深入实施“一改两为”市级领导走访企业活动， 了解企业诉求，帮助解决困难。常态化监测重点 企业运行情况，指导开展产业链补链强链延链工 作，帮助企业申报政策资金支持。			组织举办安庆市汽车(新能源汽车)及零部件产业产需对接会和 2023 中国 (安庆·望江)现代纺织服装产业展览会等大型活动，增强产业链韧性和活力， 强化企业战略合作，提高产业链配套能力，降低企业成本。深入实施“一改两 为”市级领导走访企业活动，建立了 138 户骨干企业动态监测机制，实施每日 监测、每日调度，成立工作专班开展协调和服务。第一季度，申请安庆市 2023 年制造强省、民营经济政策（助企纾困）资金 2916.1 万元，其中制造强省政策 资金 900 万元，民营经济发展资金 2016,1 万元，惠及企业 35 家。 经办人：王伟；联系方式：5515029