

市经信局 2023 年政府工作报告任务四季度完成情况

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
57	加快推进中石化轻烃资源综合利用、振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目	市经济和信息化局 安庆石化 安庆高新区 管委会 安庆经开区 管委会 【重点办】	进度安排	加快推进中石化轻烃资源综合利用：完成轻烃资源综合利用及高端材料项目及园区配套工程可研等报告编制，配合中石化总部开展审批专项论证工作，启动行政许可工作。 振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目：一期开展升级产品生产并逐步释放全部设计生产能力，累计计划完成整车+KD 共计 17 万台套；二期厂区主要土建、公用安装工程施工完成，厂房主体结构实现封顶。			
			施工图	加快推进中石化轻烃资源综合利用：轻烃资源综合利用及高端材料项目可研报告编制完成，力争中石化总部同意启动可研“9+1”专项论证；编制完成山口片区区域热电中心工程可研、凤凰与山口间公用管廊路由选址报告；开展主体项目及园区配套公用工程各项行政许可工作。 振宜 60 万辆整车等十大百亿级制造业项目：一期全力提高产线生产产能，保障 10 月份产量，计划完成整车+KD，共计 1.7 万台套；二期现场钢结构启动施工，公用主体设备开始进场。实现新产品迭代升级，开展迭代产品的批量化试制生产，计划完成整车+KD 共计 1.7 万台套；二期现场钢柱开始吊装，公用主体设备完成安装。全力切换新产品导入，提升整体产能，计划完成整车+KD，共计 1.6 万台套；二期厂房主体结构实现封顶，暖通设备进场，厂房屋面工作开始施工。	√		
58	开工建设美的威灵二期、国轩新能源二期、丰元锂电二期、安庆电厂三期等项目	市经济和信息化局 安庆经开区 管委会 桐城市政府 【产业科】	进度安排	国轩新能源二期：投产运营。 美的威灵二期：确定施工单位，二期开工。 丰元锂电二期：厂区道路铺设及设备进场安装。 安庆电厂三期：基础设施建设。			

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
			施工图	国轩新能源二期：投产运营。 美的威灵二期：施工单位招标，确定施工单位，总包进场。 丰元锂电二期：完成厂区主要道路沥青铺设；设备进场安装及单机联动试车。 安庆电厂三期：“五通一平”工程建设。	√		国轩新能源二期项目： 厂房主体工程已全部施工结束，1#车间已正式投产运营，首批10GWh项目已实现产品下线。 美的威灵二期项目： 项目未启动。 丰元锂电二期项目： 完成厂房建设，安装设备。 安庆电厂三期项目： 省生态环境厅已组织召开环评报告评审会，方案报评估中心待审；466亩土地出让金已缴清；12月6日，取得长江航务管理局关于码头航评的审核意见，11日省民航局已出具净空审核意见。地块内移到机房计划月底完成迁改。
59	加快建设集泰化工、迪赛诺、风光储一体化等项目	市经济和 信息化局 安庆高新区 管委会 怀宁县政府 【重点办】	进度安排	集泰化学项目：推进一期项目设备安装。 迪赛诺项目：推进一期项目设备安装。 风光储一体化等项目：第一批20MW户用光伏项目开发建设；怀宁县中部100MW风电项目核准。			
			施工图	集泰化学项目：完成设备采购，确定设备安装单位，启动设备安装。 迪赛诺项目：完成管廊施工；启动设备安装及配管工作，力争主要设备安装完成。 风光储一体化等项目：第一批20MW户用光伏项目开发建设；怀宁县中部100MW风电项目核准。	√		集泰化工项目： 设备采购已完成，确定设备安装单位，项目已启动设备安装 迪赛诺项目： 设备已采购，安装单位已进场，设备钢平台正在现场制作。 风光储一体化项目： 1、分布式光伏项目：完成怀宁县政府、磁电产业园、蓝莓产业园、户用光伏等分布式光伏项目施工图设计。2、风力发电项目：完成怀宁县三桥镇100MW风电项目可研报告初步图纸设计
60	推动安庆石化炼油转化工、江淮二期、科思化学、碳一新能源一期、衡川电池隔膜一期等项目竣工投产	市经济和 信息化局 安庆石化 安庆经开区 管委会 安庆高新区 管委会 怀宁县政府 迎江区政府 【重点办】	进度安排	江淮二期：停车场施工完成，组织验收工作，累计完成产销7万台。 碳一新能源一期：正式投产。 衡川电池隔膜一期项目：完成正式竣工投产。			
			施工图	江淮二期：停车场土建工程开工，计划完成9000台整车生产。推进停车场项目建设进度，计划完成9000台整。停车场项目施工完毕，完成9000台整车生产。 碳一新能源一期：10月底，正式投产。 衡川电池隔膜一期项目：完成正式竣工投产。	√		江淮二期项目： 目前已批量生产。1-12月累计完成2.27万台整车生产，共实现产值19.3亿元。 碳一新能源一期项目： 已投产 衡川电池隔膜一期项目： 已投产 推动安庆石化炼油转化工项目： 项目已于2023年6月29日一次开车成功，生产正常，9月已入规。 科思化学项目： 正在试生产。

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
61	全市汽车及零部件产业 产值突破 500 亿元	市经济和信息化局 【产业科】	进度安排	各地区持续开展数字化转型诊断，进一步提高产业产值，为 2024 年发展打下基础。市经开区四季度实现产值 350 亿元，全市 500 亿元。	√		推动美的、国轩项目入统，全市汽车及零部件产业全年实现产值接近千亿
			施工图	国轩新能源二期项目竣工，国轩电池技术公司项目入统。持续开展数字化转型诊断，紧盯骨干企业满负荷生产，加大重点企业要素保障力度，支持重点企业四季度季度增库存、扩产能，确保全年目标任务完成。	√		
62	实施千亿企业培育工程， 加快打造千亿石化、千亿 振宜	市经济和信息化局 安庆石化 安庆经开区 管委会 安庆高新区 管委会 【运行办】	进度安排	帮助企业做大做强。			<p>1. 市经信局组织召开全市“百亿企业、百亿项目”调度会，市委主要负责同志主持会议并讲话。会议旨在帮促企业解决问题，促进满产增产。安庆石化、振宜汽车参加会议。</p> <p>2. 市经信局积极深入安庆石化、振宜汽车等重点骨干企业走访调研，帮助企业扩大生产，推进项目建设。</p> <p>3. 2023 年安庆石化产值突破 600 亿元，振宜汽车达到 130 亿元。</p>
			施工图	<p>1. 建立并完善需求清单、问题清单、加强与两大开发园区以及市直相关单位的工作会商、问题交办、督查落实，帮助企业解决实际问题。</p> <p>2. 落实各级各类政策资金，助力企业做大做强，力争安庆石化全年产值突破 550 亿元，振宜汽车产值突破 100 亿元。</p>	√		
63	深化安庆工业大脑与省 “羚羊”平台等合作	市经济和信息化局 【信推办】	进度安排	安庆工业大脑联合省“羚羊”平台及安徽省工业互联网协会开展安庆市优秀数字化改造经典案例集。			<p>1. 贯彻落实省工业互联网平台“1+16+N”的工作部署，安庆工业大脑和省“羚羊”平台实现初步账户打通。2. 安庆工业大脑联合省“羚羊”平台在安庆开展数字化诊断服务，诊断报告统一上传至省“羚羊”平台，形成线上线下交互合作。3. 根据数字化诊断和遴选，2023 年认定安庆市市级工业互联网平台类试点示范 10 家，市级工业互联网场景类试点示范 20 家。</p>
			施工图	细分行业、企业特点梳理出共性化诊断成果，建立数字化改造工作档案，为企业实施数字化改造提供数据指导和支撑。遴选工业互联网标杆示范、工业互联网典型应用场景等，并编撰《安庆市数字化改造经典案例集》。	√		

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
64	实现营收 10 亿元以上工业企业开展互联网评估诊断改造全覆盖	市经济和信息化局 【信推办】	进度安排	组织专业团队对评估诊断进行评审验收，并就企业诊断后数字化改造需求做好服务商对接。			2023 年，借助省数字化诊断资金，安庆市开展数字化诊断 360 家，实现营收 10 亿元以上工业企业全覆盖。
			施工图	1. 组织专家团队开展评估诊断的评审验收。 2. 在企业自主选择的基础上，全力促进企业和服务商的进一步合作，互联网评估诊断服务商以诊断报告为基础开展初步的解决方案设计。 3. 落地一批数字化改造项目。	√		
65	培育省级以上工业互联网平台、典型场景应用示范 10 个以上	市经济和信息化局 【信推办】	进度安排	完成 10 家以上企业认证国家级、省级工业互联网平台、典型场景应用示范等试点示范。			2023 年，安庆石化、安庆高新区、瑞林精科等三家单位获国家级工业互联网试点示范，数量居全省第一；安庆工业大脑、安庆环新集团、桐云科技等三家获省级重点工业互联网平台，数量居全省第二；安庆港口、安庆帝伯格茨活塞环、安庆帝伯粉末冶金等三家单位入选国家级《5G 工厂名录》，数量居全省第二；嘉欣医疗、菱湖漆等 7 家企业获省级典型示范项目，数量居全省前列。
			施工图	积极与省经信厅沟通，跟踪申报结果。	√		
66	新建 5G 基站 1600 个	市经济和信息化局 安庆铁塔公司 安庆电信公司 安庆移动公司 安庆联通公司 【信推办】	进度安排	新建 5G 基站 1600 个以上。			截止 12 月底，安庆市累计建成 5G 基站 7900 个，数量居全省前列。其中 2023 年新建 5G 基站 1724 个，新建农村地区基站 825 个。
			施工图	1. 完成新建 5G 基站（含室分）1600 个以上目标任务。 2. 印发第四期 5G 疑难站址通报。 3. 印发 5G 工作简报。	√		

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
67	规划建设软件产业园5个	市经济和信息化局 市发展改革委 【信推办】	进度安排	做好挂牌软件产业园的培育工作，开展发展评估及建设总结。			<p>1. 在对安庆市软件和信息服务业发展情况、相关园区建设和发展情况、重点软件企业情况进行了调研，将市筑梦产业园作为安庆软件园建设的物理载体进行改造升级并挂牌运营，省软件协会等组织来我市考察给予高度评价和肯定。</p> <p>2. 岳西县利用筑梦小镇的产业优势成立软件产业园，并已挂牌运营。</p> <p>3. 规划建设宜秀区科创小镇、迎江区紫峰大厦、经开区等一批具备建设软件产业园的软件产业集聚地，加大培育，提出了“建设提升软件园空间载体、鼓励软件企业到软件园发展、支持软件园企业开展创新、支持软件园企业引进培养人才、支持软件园企业产品推广应用、支持软件园企业融资发展、协同促进软件园发展”等7个方面的措施和政策。</p>
			施工图	对挂牌的软件产业园加强培育，通过线上线下宣传、对接会等形式，壮大产业园规模，并及时开展产业园发展评估总结工作。	√		
68	新增智能工厂10个、数字化车间50个以上	市经济和信息化局 【重点办】	进度安排	组织智能制造专家深入企业进车间开展智能诊断，启动下半年市级智能工厂、数字化车间认定工作。实现全年新增智能工厂10个、数字化车间50个。			<p>2023年第二批市级智能工厂和数字化车间评审工作：根据《关于开展2023年第二批安庆市智能工厂和数字化车间认定工作的通知》要求，经企业申报、县区推荐、现场核查、专家评审、会议研究、社会公示等程序，认定安庆谢德尔汽车零部件有限公司的“汽车用工程弹簧及新能源零部件智能工厂”等10个工厂为市级智能工厂；安庆雅德帝伯活塞有限公司的“活塞智能制造数字化车间”等26个车间为市级数字化车间。（2023年第一批认定15个智能工厂、22个数字化车间）</p>
			施工图	1. 组织智能制造专家深入企业进车间开展智能诊断。 2. 启动2023年第二批市级智能工厂和数字化车间评审工作，实现全年新增智能工厂10个、数字化车间50个。	√		
70	新增规上工业企业200户以上	市经济和信息化局 【运行办】	进度安排	增规上工业企业累计200家。			

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
			施工图	对各县（市、区）新增规上工业企业目标任务落实情况进行系统梳理，对年度目标任务差距较大的，采取通报等形式，督促县（市、区）目标任务完成。 2. 深入县（市、区）以及开发园区走访调研，充分挖掘潜在入规企业，确保应入尽入，实现新增规上工业企业累计 200 家以上的目标。	√		1 召开全市月度入规工作专题调度会，邀请市统计部门对拟入规工业企业作了专题培训。 2. 2023 年全市新增规上工业企业 285 家，创近年来最好水平。
71	新增省级“专精特新”企业 30 家、“专精特新”冠军企业 10 家、“小巨人”企业 5 家以上	市经济和信息化局 【中小办】	进度安排	新增省级“专精特新”企业 30 家以上。			
			施工图	1. 通过政策引领、服务跟进、加强培训等措施，加快推动一批中小企业成长为专精特新企业。 2. 加强与省厅对接，争取更多申报名额。 3. 从创新型中小企业中择优推荐申报省级“专精特新”企业。	√		积极宣传《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、《安徽省专精特新中小企业扩面认定管理办法》、《安徽省专精特新冠军企业遴选办法》，梳理摸排有较高专业化水平、较强创新能力的中小企业，引导县（市、区）对标培育。今年以来，新增省级专精特新企业 110 家、专精特新“小巨人”企业 6 家。“专精特新”冠军企业 6 家。（今年省级专精特新冠军企业全省认定名额缩减，分配我市申报名额仅为 8 家，最终成功认定 6 家）新增省级“专精特新”企业 110 家。
76	滚动实施 100 个亿元以上绿色化智能化改造项目，技改投资增长 15% 以上	市经济和信息化局 【投资办】	进度安排	争取 100 个亿元以上技术改造项目全部开工，部分项目竣工。			。
			施工图	1. 10 月份根据年初目标安排，对未开工的项目开展专项督查，逐个逐项了解原因，帮助企业解决困难和问题，力争项目开工率达到 80%。 2. 11 月份召开四季度投资工作会议，督促建设进展较快的项目加快建设进度，尽快投产，争取项目开工率达到 90%。 3. 12 月份对照任务清单，继续强化调度，力争项目全部开工建设，并且有部分项目竣工投产。 4. 加强与省厅对接，积极争取智能化技术改造项目、绿色节能项目等获批。 5. 持续跟踪每月技改投资情况，确保完成 15% 的目标任务。	√		截至 2023 年底，100 个亿元以上绿色化智能化改造项目全部开工，33 个项目实现投产，预计 2023 年全市技改投资增幅超过 20%。

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
77	实施绿色制造工程，培育省级绿色工厂10家，入选省节能环保“五个一百”项目50个以上	市经济和信息化局 【节能科】	进度安排	做好争创工作，指导企业开展平台数据填报工作。			
			施工图	1.做好专家评估组现场评估工作，对存在的问题及时整改。 2.做好创建绿色工厂的后续事宜。 3.安排“五个一百”调度计划，调度分析进度情况，协调解决项目建设中存在的问题。	√		
78	开工建设建材太阳能新能源产业基地等项目	市经济和信息化局 市发展改革委 桐城市政府 【产业科】	进度安排	2条1200t/d生产线土建工程主要车间开挖和浇筑，钢结构施工进场。			中建材太阳能新能源产业基地项目： 1、因原项目能耗较大，原4条1200t/d太阳能装备用光伏电池材料生产线缩减为2条，调整后重新办理节能审查手续，造成项目进度延后，目前节能报告审查已获省发改委批复； 2、由于窑基选址变更原因，需调整项目规划，造成项目进度滞后，目前项目规划已调整，正在完善相关手续； 3、项目环境影响评价第一次已公示，环评报告正在编制，同步开展项目初步设计、项目施工图设计等。 4、项目目前已确认地块约1065亩，部分土地正在平整中，计划分批次供地。
			施工图	1.完成联合车间熔制工段混凝土主体结构。 2.完成联合车间退切工段、原料车间、均化车间土方开挖，进行混凝土浇筑。 3.部署钢结构施工，回填平整钢结构吊装和材料堆放场地。 4.碎玻璃车间、烟囱、水塔土方开挖。		√	
79	建立应对重大突发事件冲击常态化协调机制，提升产业链供应链韧性和安全水平	市经济和信息化局 市商务局 市科技局 各县（市、区）政府 安庆经开区	进度安排	对全年工作进行总结，为2024年工作提早进行安排布置。			

序号	目标任务	责任单位及 责任科室	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
		管委会 安庆高新区 管委会 【产业科】	施工图	对全年工作开展情况进行回头看。	√		<p>1. 持续实施市级领导联系亿元项目和重点企业制度，定期开展重点项目督查活动，及时协调解决重点企业运营及重大项目建设中的问题。持续开展产业链供需对接活动，成功举办安庆市汽车(新能源汽车)及零部件产业产需对接会、2023中国(安庆·望江)现代纺织服装产业展览会、中国安庆2023第二届长三角国际汽车产业及供应链博览会和2023中国(安庆)化工产业博览会(简称“CIE化工展”)等大型活动，指导桐城等县(市、区)举办了新能源汽车零部件高峰论坛等各类对接会30余场次，每月召开经济运行分析会议，密切关注重点企业的产能、工业用电量、税收等关键指标。</p> <p>2. 深入实施“一改两为”市级领导走访企业活动，建立了138户骨干企业动态监测机制，实施每日监测、每日调度，成立工作专班开展协调和服务。定期走访、动态监测龙头企业、重点企业，查缺补漏，保障重点企业稳定生产、重点产业链供应链稳定畅通。企业政策扶持实现部门联动，加强区域间、上下游联动，“点对点”、“一对一”帮助泽升科技、诺全药业、亿成化工认定国家专精特新小巨人，摸排企业产品产能及供需情况并举办行业对接活动，协助支持中国(安庆)化工产业博览会成功举办，促进助曙光化工、虹泰新材料、华伦新材料、艾坚蒙、普利药业等重点企业行业对接，促进产业链内循环。</p> <p>3. 保持对全市防疫物资生产企业的关注，掌握防疫物资生产企业情况。</p>