

市经信局 2022 年政府工作报告任务四季度完成情况

序号	目标任务	主要责任单位	季度类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
11	实施“五企”培育工程，新增创新型中小企业 100 家、省级专精特新企业 30 家、专精特新冠军企业 10 家，争创国家级专精特新“小巨人”企业 3 家、单项冠军企业 1 家	市经济和信息化局	进度安排	力争获认定省级“专精特新”企业 30 家、创新型中小企业 100 家、单项冠军企业 1 家。			
			施工图	1. 从市级“专精特新”企业中择优推荐申报省级“专精特新”企业。 2. 根据国家、省部署要求，启动创新型中小企业培育工作，力争培育创新型中小企业 100 家。 3. 加强与工信部、省厅对接，积极争取申报的制造业单项冠军企业获批。	✓		1. 修订完善了《安庆市专精特新企业认定标准和程序》，全年新增创新型中小企业 128 家，市级专精特新企业 68 家、省级专精特新企业 32 家、省级“专精特新”冠军企业 12 家、专精特新“小巨人”企业 15 家、重点“小巨人”企业 1 家。 2. 推荐恒昌机械、康明纳、金张科技等 6 家企业纳入制造业单项冠军企业培育库。推荐汇通汽车、恒昌机械、金张科技、康明纳等 4 家企业申报 2022 年制造业单项冠军企业（产品），恒昌机械已被省经信厅重点推荐至工信部。
12	新增规上工业企业 180 家以上	市经济和信息化局	进度安排	新增规上工业企业累计 180 家以上。			
			施工图	1. 对各县（市、区）新增规上工业企业目标任务落实情况进行系统梳理，对年度目标任务差距较大的，采取通报等形式，督促县（市、区）目标任务完成。 2. 深入县（市、区）以及开发园区走访调研，充分挖掘潜在入规企业，确保应入尽入，实现新增规上工业企业累计 180 家以上的目标。	✓		1. 狠抓项目入规工作，建立项目入规企业库，每月进行动态调整和完善。对拟项目入规的工业企业，逐户绘制入规时间表、路线图、责任人，督促、指导各县（市）区制定项目入规的工作任务和工作举措，加快项目入规进展。 2. 1-12 月份，全市新增规上工业企业 197 户，同期数量近年来较多。

序号	目标任务	主要责任单位	季度类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
14	推进工业互联网建设，依托省“羚羊”平台等资源，支持安庆工业大脑建成“双跨”工业互联网平台，培育区域型、行业型、企业级工业互联网平台2个，新增智能工厂10家、数字化车间50个，实现企业“上云”2500家以上	市经济和信息化局	进度安排	实现企业“上云”累计2500家以上，新增智能工厂10家、数字化车间50个。			
			施工图	1.持续推进企业“上云”，促进工业信息化与制造业融合发展，加强电信运营企业与各类云平台软件服务商的合作，推动工业APP向安庆工业大脑平台的聚集，加速工业APP与先进制造业的融合创新。 2.组织智能制造专家深入企业进车间开展智能诊断，启动下半年市级智能工厂、数字化车间认定工作，全年新增智能工厂10家、数字化车间50个。	✓		1.2022年实现企业“上云”累计2800余家。 2.印发《安庆市工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年)》。 3.2022年培育了4个省级重点工业互联网平台，1个企业级工业互联网平台。 4.发挥智能制造诊断服务的引领作用，深入工位、产线、车间一线的开展“入驻式”服务，提升智能制造水平，全年累计开展对标诊断60余次；完成安庆市第二批市级智能工厂和数字化车间的申报认定工作。全年新增智能工厂29个，数字化车间72个。
15	支持安庆工业大脑建成“双跨”工业互联网平台	市经济和信息化局 市筑梦新区管委会	进度安排	协助安庆工业大脑认证“双跨型”工业互联网平台。			
			施工图	积极与省经信厅沟通，跟踪申报结果。	✓		1.安庆市工业大脑被认证为省42个重点工业互联网平台之一。 2.安庆市打造了4个省级重点工业互联网平台，居全省第三。
16	建设5G基站1700个	市经济和信息化局 安庆铁塔公司 安庆电信公司 安庆移动公司 安庆联通公司	进度安排	累计新建5G基站1700个以上。			
			施工图	1.完成新建5G基站（含室分）1700个以上目标任务。 2.印发第四期5G疑难站址通报。	✓		1.2022年已完成新建基站1705个。 2.2022年初印发《安庆市2022年加快5G发展工作要点》 3.2022年每季度印发5G疑难站址通报。 4.2022年印发4期5G发展简报。
32	推动通用子午线轮胎、安泰化学新材料等项目开工	市经济和信息化局 安庆经开区管委会 安庆高新区管委会	进度安排	通用子午线轮胎项目：争取通用子午线轮胎项目；安泰化学项目：开工建设。			
			施工图	1.完成施工图图审、地基处理、施工及监理单位招标等工作。 2.同步推进其它完成前期工作的招商引资项目开工建设。	✓		通用子午线轮胎项目：项目还未落地。 安泰化学项目：地块强夯已完成；环评、施工图正在编制，工程正在施工。

序号	目标任务	主要责任单位	季度类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
33	加快江淮二期、国轩新能源基地、丰元锂电池正极材料等项目建设	市经济和信息化局 安庆经开区管委会 桐城市政府	进度安排	江淮二期项目：完成装饰施工，1#-3#厂房设备安装及调试；国轩新能源基地项目：推进二期项目建设；丰元锂电池正极材料项目：二号厂房开始钢结构施工。			
			施工图	江淮二期项目：1#-3#厂房装饰工程施工完成，绿化工程完成 25%，设备安装及调试完成。 国轩新能源基地项目：二期项目 11 月底完成厂房建设，12 月底完成综合办公区主体工程建设。 丰元锂电池正极材料项目：二号厂房完成桩基、承台开挖及浇筑施工，开始钢结构制作；试生产规模到年底达 1 万吨磷酸铁锂。 同步推进其它已开工项目加快建设。	✓		江淮二期项目：冲焊车间：变电所低压柜出线、母线安装、厂区路灯安装完成；涂装及能源站一：能源中心压缩空气管道、循环水管道、管廊管道桥架、消防二次配管、给水管道安装完成；空调水管道完成 75%；压力排管道完成 70%；循环水管道完成 60% 国轩新能源基地项目：一期已投产，厂区永久性道路已完成施工，园区围墙已完成 85%；二期 1#、2#厂房钢结构施工中。 丰元锂电池正极材料项目：投料试生产。
34	促进安庆石化炼油转化工、福莱克斯、英科医疗等项目投产	市经济和信息化局 安庆高新区管委会 安庆石化 安庆经开区管委会 怀宁县政府	进度安排	安庆石化炼油转化化工项目：完成总进度 98%；福莱克斯项目：计划销售 4.56 万台，产值 4.34 亿元；英科医疗项目：1#厂房建设完成。			
			施工图	安庆石化炼油转化化工项目：电仪调试完成，完成总进度 98%。 福莱克斯项目：皖江高科提供足额的流动资金，并按月度资金需求计划按时拨付资金；提供职工生活保障并协助人员招聘。 英科医疗项目：2#厂房建设完成，安装生产线设备。 同步推进其它在建项目尽快投产。	✓		安庆石化炼油转化化工项目： 项目总体完成总进度 98.6%。12 月 31 日项目已整体中交。 300 万吨/年重油催化裂解装置：总体完成率 96.12%。 40 万吨/年乙苯苯乙烯装置：总体完成率 99.46%。 30 万吨/年聚丙烯装置：总体完成率 97.25%。 双脱装置：总体完成率 96.72%。 气分装置：总体完成率 98.63%。 钢结构施工完成总体进度 99.63%，动静设备安装完成总体进度 96.63%。 项目总体完成总进度 98.6%。 福莱克斯项目： 1-12 月份生产发动机 13.86 万台，实现产值 15.01 亿元。对 2022 年 1-11 月营业收入超过 10 亿元且同比增长 100%以上的福莱克斯公司，给予企业管理层 10 万元一次性奖励被认定为 2022 年第二批安庆市智能工厂。企业生产经营情况良好，后续将实施技改，进一步提升产能。 英科医疗项目： 1#厂房建设完成。一期围墙、管网、厂区道路、桩基等工程全部完成。丁一主车间消防安装完成，机电安装完成 50%；丁二主车间地坪浇筑完成，钢结构主体安装完成。丁三丁四车间主体完成 90%，外立面封闭完成。餐厅完成土建施工，装饰装修招标中；宿舍楼、办公楼装修基本完成，采购家具安装中。 2#厂房建设完成。一期围墙、管网、厂区道路、桩基等工程全部完成。丁一主车间消防安装完成，机电安装完成 50%；丁二主车间地坪浇筑完成，钢结构主体安装完成。丁三丁四车间主体完成 90%，外立面封闭完成。餐厅完成土建施工，装饰装修招标中；宿舍楼、办公楼装修基本完成，采购家具安装中。

序号	目标任务	主要责任单位	季度类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
36	力争汽车及零部件、化工新材料产业产值分别达到 350 亿元、400 亿元	市经济和信息化局	进度安排	汽车及零部件： 支持重点企业扩产能，确保全年目标任务完成； 化工新材料： 支持重点企业扩产能，确保全年目标任务完成。			
			施 工 图	汽车及零部件： 紧盯骨干企业满负荷生产，加大重点企业要素保障力度，支持重点企业四季度季度增库存、扩产能，确保全年目标任务完成。 化工新材料： 1. 紧盯骨干企业满负荷生产，加大重点企业要素保障力度，支持重点企业四季度季度增库存、扩产能，确保全年目标任务完成。 2. 推动时联新材料项目投产，做好企业服务，保障项目早达效。 3. 做好兴达新材料、会通、蓝蓝新材料等投产企业升规工作，做好企业服务，保障企业生产。	✓		汽车及零部件： 1-11 月，市经开区汽车及零部件产业实现产值 214.28 亿元，同比增长 94.1%；市高新区完成规上工业产值 185.6 亿元，同比增长 27.61%。曙光集团实现产值 46.38 亿元，同比增幅 5.63%；泰发能源产值 25.54 亿元，同比增幅 10.21%；飞凯 13.19 亿元，同比增幅 31.46%；泰恒产值 9.79 亿元，同比增幅 965.93%；会通新材料 10.43 亿元。预计 2022 年全市汽车及零部件产业总产值突破 400 亿元，达 500 亿级体量；化工新材料产业总产值达 350 亿元，均实现大幅增长。 化工新材料： 柏晨已试生产；加大企业走访力度，推动联环一期项目投产，加强企业指导，帮扶解决企业困难。
37	新增百亿产值企业 2 家、亿元税收企业 3 家	市经济和信息化局	进度安排	帮助企业做大做强。			
			施 工 图	1. 对百亿产值和亿元税收企业，建立并完善需求清单、问题清单，加强与各县（市、区）以及市直相关单位的工作会商、问题交办、督查落实，帮助企业解决实际问题。 2. 落实各级各类政策资金，助力企业做大做强，力争全年新增百亿产值企业 2 家、亿元税收企业 3 家。		✓	1. 出台《安庆市工业提质扩量增效倍增行动计划》，实施“一十百千”工程，振宜汽车第 10 万台整车成功下线，福田雷萨首台车正式下线。 2. 建立经信系统联系包保重点工业企业工作机制，做好骨干企业常态化走访对接，对企业存在的问题和困难，会同市企业服务中心解决；对市级领导联系包保的重点工业企业，及时将有关问题上报，请求市级领导协调。 3. 全力为 60 个项目争取省制造强省、民营经济奖补资金 5975.7 万元。

序号	目标任务	主要责任单位	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
40	全面推行“亩均论英雄”改革，推动规模以上工业企业、国家级开发区亩均效益评价全覆盖	市经济和信息化局	进度安排	总结 2022 年工作，谋划 2023 年任务。			
			施 工 图	1. 组织参加全省“亩均论英雄”改革推进大会，总结工作，部署任务，并根据省安排部署，谋划 2023 年各项工作任务。 2. 各县（市、区）和市直相关单位谋划 2023 年差别化配套政策，逐步推动亩均效益评价工作向工业企业全覆盖。	✓		1. 十部门联合印发《关于开展工业企业亩均效益评价工作实施意见的通知》（安经信运行〔2022〕3 号）。建立“市主导、县（市、区）主体”的评价体系，明确职责分工、时间节点、参评范围，推进数据收集、汇总统计、评价审定。 2. 组织召开亩均效益评价工作推进会，确保各项任务落细落实。在桐城市举办全市亩均改革工作示范培训班，邀请省亩均办领导和专家来宜作政策解读和实操培训，各县（市、区）分级开展业务培训，科学推进亩均改革工作。 3. 2021 年度亩均效益评价工作圆满完成。桐城市入选全省“亩均论英雄”改革工作扎实、要素配置精准、亩均效益水平提升明显的县（市、区），受到省政府表彰；桐城市“品质提升法”入选全省“提高亩均效益十二法”。 4. 2021 年度，全市共有 1477 家规上工业企业参评，亩均税收 13.9 万元，同比增长 39.68%；亩均营业收入 243.06 万元，同比增长 17.9%。
50	培育引进农机装备龙头企业	市经济和信息化局	进度安排	加快现有农机装备企业培育，促进做大做强。			
			施 工 图	按年度梳理农机企业发展需求，并做好动态更新工作。	✓		1. 我市 20 户农机装备生产企业预计 2022 年全年主营业务收入 9.71 亿元，同比增长 3.1%。其中，8 户农机装备规上工业企业 2022 年全年主营业务收入 8.98 亿元，同比增长 0.6%。 2. 我市长城机械和同发机械 2 户农机装备生产企业入选省级首台套重大技术装备和技术应用项目名录，中科自动化、同发机械入选省级“专精特新”中小企业名录。

序号	目标任务	主要责任单位	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
68	开展工业领域碳达峰行动，单位工业增加值二氧化碳排放降低 5%以上	市经济和信息化局	进度安排	加强重点用能企业目标管理，确保本年度节能及单位工业增加值二氧化碳排放降低目标任务顺利完成。			
			施 工 图	1. 对石化、化工、建材、造纸和电力等行业能耗在 5000 吨以上的重点企业开展调度。 2. 全面管理重点耗能企业节能工作的进展，加强适时调度。	✓		1. 配合省节能监察中对我市石化、化工、建材等行业 5 家重点企业实施节能监察，形成节能监察报告，提出整改意见。 2. 通过对安庆石化等 8 家实施公益性节能诊断，形成节能诊断报告，并提出下一步节能技改建议及措施。 3. 持续每月重点用能企业能耗分析，适时做好能耗调度。
72	推动市经开区、市高新区创建国家级绿色园区	市经济和信息化局 安庆经开区管委会 安庆高新区管委会	进度安排	做好争创工作，指导企业开展平台数据填报工作。			
			施 工 图	1. 做好专家评估组现场评估工作，对存在的问题及时整改。 2. 做好绿色园区创建的后续事宜。	✓		1. 已推荐安庆市经开区申报国家级绿色园区，并通过省经信厅审核提交到工信部。 2. 及时了解绿色园区评审动态，做好对接工作。 3. 继续支持培育市高新区申报国家绿色园区。
73	培育省级以上绿色工厂 10 家以上	市经济和信息化局	进度安排	做好争创工作，指导企业开展平台数据填报工作。			
			施 工 图	1. 做好专家评估组现场评估工作，对存在的问题及时整改。 2. 做好创建绿色工厂的后续事宜。	✓		1. 8 家企业获得省级绿色工厂认定。 2. 推荐安庆石化等 5 家申报国家级绿色工厂，并通过省经信厅审核提交到工信部。 3. 了解绿色工厂评审动态，及时最好对接工作。

序号	目标任务	主要责任单位	季度 类别	第四季度	完成情况		落实情况
					已完成	未完成	
74	推动新一轮大规模技术改造，开展节能技术攻关，实施亿元以上绿色化智能化改造项目100个以上，技改投资增长10%以上	市经济和信息化局	进度安排	争取100个亿元以上技术改造项目全部开工，部分项目竣工。			
			施 工 图	1.10月份根据年初目标安排，对未开工的项目开展专项督查，逐个逐项了解原因，帮助企业解决困难和问题，力争项目开工率达到80%。 2.11月份召开四季度投资工作会议，督促建设进展较快的项目加快建设进度，尽快投产，争取项目开工率达到90%。 3.12月份对照任务清单，继续强化调度，力争项目全部开工建设，并且有部分项目竣工投产。 4.加强与省厅对接，积极争取智能化技术改造项目、绿色节能项目等获批。 5.持续跟踪每月技改投资情况，确保完成10%的目标任务。	✓		1.1-11月份，全市技术改造投资增幅10.7%。 2.100个亿元以上绿色化智能化改造项目全部开工，53个项目已建成投产