

市工信局 2024 年政府工作报告任务 三季度完成情况

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度	第三季度	完成情况		落实情况
				类别		已完成	未完成	
1	新增国家级专精特新“小巨人”企业5家	市经济和信息化局【中小办】	5515812	进度安排	培育一批省级专精特新企业。	✓		全市新增“小巨人”企业6户。
				施工图	1.通过政策引领、服务跟进、加强培训等措施，加快推动一批中小企业成长为专精特新企业。 2.加强与省厅对接，争取更多申报名额。 3.开展2024年安徽省专精特新中小企业推荐申报工作。	✓		1.印发《关于开展2024年全市中小企业服务月活动的通知》，依托国家和省中小企业公共服务示范平台，积极宣传《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、《安徽省优质中小企业梯度培育管理实施细则》、《安徽省专精特新中小企业扩面认定管理办法》等 2.会同发改、住建、农业农村、商务、文旅等部门联合开展2024年第一批安徽省创新型中小企业评价工作，共认定126户创新型中小企业。 3.按照要求，积极组织符合条件的省级专精特新企业申报“小巨人”。今年全市新增“小巨人”企业6户。
4	加快推进安庆石化轻烃资源综合利用及高端材料项目	市经济和信息化局安庆石化安庆高新区管委会【产业科】	5515029	进度安排	力争取得中石化集团公司关于进一步推进项目前期工作的批复意见。	✓		项目进程持续推进中。
				施工图	统筹完善项目方案，进一步做实项目特色和产业链竞争力，积极向上对接争取，力争取得中石化集团公司关于进一步推进项目前期工作的批复意见。持续推进配套工程设施建设。	✓		1.已立项实施30万吨/年MTBE项目，项目投资3亿元，利用异丁烯资源约20万吨/年。项目可研已批复，已进入详细设计和施工准备阶段，计划2025年下半年建成投产。 2.已立项实施30万吨/年烷基化装置完善改造项目，通过对现有装置进行提升改造，满足装置长周期、高负荷运行需要。项目投资1亿元，利用轻烃资源量30万吨/年，当前正在开展项目可行性研究，计划2026年建成投产。 3.丙烯腈改扩建项目前期工作稳步推进。项目总投资约18亿元，增用丙烯资源12万吨/年。项目可行性研究报告已报送中石化集团公司，目前正在开展专项论证准备工作。项目备案文件已报送安庆市发改委。
5	招引一批“生产基地+研发中心”项目	市经济和信息化局市招商中心市科技局【局招商组】	5515029	进度安排	各县（市、区）与先发地区优势区域建立深度战略合作关系。	✓		各县（市、区）积极对接先发地区优势区域，建立深度战略合作关系。
				施工图	各县（市、区）和有关园区结合自身相对优势，通过驻点招商团队、友好商协会等与先发地区优势产业集群和园区建立深度战略合作关系。市招商中心督导通报相关情况。	✓		1-8月份，通报全市新签约亿元以上项目357个，协议投资总额1316.79亿元。已开工“车用金属基MEMS压敏芯片量产线和传感器生产项目”“年产300万只毫米波雷达、300万套车载摄像头模组项目”等建设配件电子研发中心；已签约“年产5万吨纳米硅碳负极材料及20万吨配套新型导电剂项目”“氟硅材料及特种胶黏剂研发项目”“安徽曙光化工集团股份有限公司研发中心建设项目”“安徽赛尔基因科技有限公司组织细胞库、细胞制备中心及检测平台项目（一期）”等项目分别建设研发中心、小试和检测实验室等。

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度类别	第三季度	完成情况		落实情况
						已完成	未完成	
6	支持曙光化工、泰恒发等打造百亿级企业	市经济和信息化局 安庆高新区管委会 【运行办】	5512665	进度安排	强化企业帮扶。	✓		强化企业帮扶。
				施工图	<p>1. 经常性深入企业，实行专班对接和服务，帮助企业协调解决用工、融资、原材料和零部件、人才、土地、环保、能耗、水电气等要素保障问题。</p> <p>2. 积极帮助曙光化工、泰恒发争取制造强省、民营经济、数字经济等各级各类政策资金，为企业发展壮大提供支持。</p>	✓		<p>1. 组织开展千名领导干部“进企业、察实情、听意见、解难题”活动。市委主要负责同志深入曙光化工走访帮扶，支持企业扩大产能、加快上市，助力曙光化工做大做强；市工信局主要负责同志深入泰恒发集团走访帮扶，会同市供电公司等相关部门，加强电力支持等相关工作，助力企业平稳较快增长。</p> <p>2. 加大政策扶持力度，积极争取各级各类政策，帮助安庆高新区成功获得省“一区一业一样板”试点示范认定；帮助泰发能源和泰恒化工成功认定为2024年第一批安徽省创新型中小企业；帮助曙光化工负责同志获得2024年安徽省优秀民营企业称号。</p>
8	开展新一轮千亿技改行动，实施重点技改项目100个以上，技改投资增长15%以上	市经济和信息化局 【投资办】	5515129	进度安排	100个重点技术改造项目开工率达到70%。	✓		实施重点技术改造项目开工率达到99%
				施工图	<p>1. 7月份重点对已开工但建设进度较慢的项目开展调度，项目开工率达到50%。</p> <p>2. 8月份积极组织企业申报制造强省等政策，为企业争取政策支持，并同步结合推动项目建设，项目开工率达到60%。</p> <p>3. 9月份对100个重点技改项目建设情况进行全面梳理，针对项目推进过程中存在的困难和问题，及时做好协调服务，帮助解决问题，加快项目推进，项目开工率达到70%以上。</p> <p>4. 组织企业申报节能技术攻关相关项目。</p> <p>5. 加强工业投资监测分析，推动技改项目加快建设。</p>	✓		<p>1. 加强重点技术改造项目调度，前三季度推动实施重点技术改造项目99个，完成年度目标任务的99%。</p> <p>2. 加强工业投资监测分析，1-8月份全市技术改造投资同比增长31.3%，高于全省平均5.2个百分点。</p>

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度类别	第三季度	完成情况		落实情况
						已完成	未完成	
9	新增规上制造业企业数字化改造 200 家以上	市经济和信息化局【信推办】	5511490	进度安排	举办全市工业数字经济大讲堂，组织数字化转型服务商入企业洽谈合作。	✓		召开全市数字化转型推动制造业高质量发展推进会议，开展 500 家企业数字化诊断工作。
				施工图	1. 按季度举办全市工业数字经济大讲堂活动。 2. 通过对接会、现场调研等方式做好企业和服务商的对接工作。	✓		1. 7 月 4 日，为推动企业加深对工业互联网网络安全的认识和理解，提高企业网络与信息安全意识，提升企业网络安全保障水平，举办“护航新型工业化-工业互联网安全深度行”活动。 2. 8 月 16 日，张君毅市长召开全市数字化转型推动制造业高质量发展推进会议。 3. 三季度，企业开展数字化转型测评达 2003 家，其中达到数字化转型二级及以上企业 1549 家。 4. 印发数字化转型宣传手册、案例选 1800 余份，给全市 1800 余规上企业全覆盖发放。 5. 开展 500 家企业数字化诊断工作。
10	培育壮大数字经济核心产业，推动安庆软件园建设数字产业集聚区	市经济和信息化局【信推办】	5511490	进度安排	联合安庆师范大学、浙江大学安庆未来产业技术研究院等高校和科研院所加强产业数字化和数字产业化研究，推动产学研用协同创新活动。	✓		联合安庆师范大学举办 2024 年全省工业和信息化行业职业技能大赛—工业大数据算法技术技能大赛。成立安庆市大数据产业协会、安徽省首席信息官协会安庆分会，协同市区县工信部门开展企业数字化大讲堂、企业数字化宣讲等活动。
				施工图	联合安庆师范大学、浙江大学安庆未来产业技术研究院等高校和科研院所开展学术座谈、学生实践、创新创业活动。	✓		1. 联合安庆师范大学举办 2024 年全省工业和信息化行业职业技能大赛—工业大数据算法技术技能大赛 2. 依靠政策引导，汇聚安庆工业大脑平台资源做好产业数字化项目对接工作 3. 成立安庆市大数据产业协会、安徽省首席信息官协会安庆分会，协同市区县工信部门开展企业数字化大讲堂、企业数字化宣讲等活动。

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度类别	第三季度	完成情况		落实情况
						已完成	未完成	
11	培育省级智能工厂和数字化车间 10 个以上	市经济和信息化局【重点办】	5514062	进度安排	组织智能制造专家深入企业进车间开展智能诊断，认真做好省级智能工厂、数字化车间培育申报工作。	✓		深入实施制造业智能化标杆示范引领专项行动计划，按照分行业、分区域、选龙头、树典型、重引导的思路，促进制造业智能化水平稳步提升，逐步实现全要素、全流程、全生态智能化转型，全市已培育省级智能工厂 20 家，数量居全省第 3；省级数字化车间 92 家，数量居全省第 5；打造市级智能工厂 91 家，数字化车间 183 家，为推进新型工业化、建设制造名城筑牢坚实基础。
				施工图	1. 启动 2024 年省级智能工厂和数字化车间培育申报工作，力争新增省级智能工厂和数字化车间 5 个以上。 2. 启动 2024 年第一批市级智能工厂和数字化车间评审工作，上半年，计划新增市级智能工厂 5 家、数字化车间 10 家。	✓		
12	新增省级以上特色产业集群 2 个	市经济和信息化局【中小办】	5515812	进度安排	组织申报国家级特色产业集群。	✓		桐城市绿色包装、望江县童装等 2 个产业集群入选省级中小企业特色产业集群。桐城市绿色包装产业集群入选国家级中小企业特色产业集群，总数位居全省第 2。 工业和信息化部公布 2024 年度国家级中小企业特色产业集群名单，我市桐城市绿色包装产业集群成功入选（全国共 100 个）。截止目前，全市累计建成太湖县功能膜新材料产业集群、桐城市绿色包装产业集群、望江县童装产业集群、潜山市制刷产业集群等 4 个省级中小企业特色产业集群。其中，太湖县功能膜新材料产业集群、桐城市绿色包装产业集群入选国家级中小企业特色产业集群，总数位居全省第 2。
				施工图	1. 从省级产业集群中择优选择集群申报国家级产业集群，根据认定条件进一步完善档案资料，突出特色优势。 2. 加强重点集群内优质中小企业梯度培育工作，发挥龙头企业带动作用，促进集群内大中小企业协同发展。 3. 组织申报主体开展项目申报，完成初审、实地核查和推荐上报工作。	✓		

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度类别	第三季度	完成情况		落实情况
						已完成	未完成	
18	推进衡川电池隔膜、国轩二期、集泰新材料等20个20亿元工业项目竣工投产	市经济和信息化局相关县(市、区)政府【重点办】	5514062	进度安排	持续做好衡川电池隔膜、国轩二期、集泰新材料等20个20亿元工业项目服务,实现早竣工、早投产、早达效。	√		衡川电池隔膜项目一、二号线已安装完成、三、四号线设备陆续进场安装中,二号线正在进行试生产。
				施工图	督促各县(市、区)要合理安排项目责任部门、负责人、联络员。及时收集项目存在问题,协调、督促、落实各类问题的解决。	√		坚持季度调度机制,联合企业服务中心、发改等部门开展实地调研,强化要素保障,推动项目加快建设进度。目前衡川电池隔膜项目一、二号线已安装完成、三、四号线设备陆续进场安装中,二号线正在进行试生产;国轩二期正设备安装调试;集泰新材料主体工程正在施工。
19	落实支持民营经济发展政策,鼓励支持民营企业参与基础设施和公用事业建设,促进民营经济发展壮大	市经济和信息化局市发展改革委【中小办】	5515812	进度安排	加强跟踪调研、完善政策措施。	正在推进		按照要求,持续推进该项工作。
				施工图	1.加强对文件落实情况的动态跟踪,定期开展意见实施情况调研,听取民营企业和其他相关单位的意见,发现问题、总结经验,及时提出完善政策的后续配套措施,防止政策举措在实施中变形走样。 2.全面落实政府和社会资本合作新机制,积极吸引社会资本参与政府和社会资本合作项目特许经营。	正在推进		1.印发关于商请研究制定《2024年全市民营经济工作要点》的函,函请有关部门结合本部门职责分工和工作实际,逐条提出我市具体落实举措,填报《2024全市民营经济要点任务分解表》。目前正在收集,拟于近期出台我市《2024年全市民营经济工作要点》。已召开全市民营经济调度会。 2.根据安徽省发展民营经济领导小组《关于2023年全省发展民营经济考核结果的通报》,全面分析我市民营经济发的短板弱项,制定针对性争先进位的措施。
22	健全拖欠中小企业账款常态化预防和清理机制	市经济和信息化局市财政局(市国资委)【中小办】	5515812	进度安排	加强投诉线索核实办理。	持续推进		坚持属地管理、分级负责,谁主管谁负责,全力化解摸排出的新增欠款和企业投诉举报的拖欠账款,发现一起,清偿一起。
				施工图	1.督促各地畅通投诉渠道,主动在当地主流 media 上公布拖欠中小企业账款投诉电话、邮箱和投诉平台,提高群众和企业知晓率,积极接受被拖欠账款的企业投诉。 2.对确实属于拖欠账款的,督促拖欠主体及时按照有关规定做好化解工作,确保投诉线索事事有回音、件件有着落。	持续推进		1.积极核查办理投诉问题情况,按照“投诉-受理-核实-清偿-销号”工作流程,专人全程跟踪办理投诉线索,做到件件有落实,事事有回音,今年以来共收省转办投诉件9起,均在规定时间内核实处理完毕,投诉人均表示满意。 2.持续推进省委巡视反馈“拖欠12.5亿”问题整改工作。巡视整改以来,已清偿企业账款1.23亿元。

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度类别	第三季度	完成情况		落实情况
						已完成	未完成	
23	持续壮大市场主体规模，新增规上工业企业260户以上	市经济和信息化局【运行办】	5512665	进度安排	加强入规企业指导服务。	✓		<p>1. 市工信局举办了全市新项目入规企业政策培训会，各县（市、区）工信部门以及全市拟月度入规企业参加会议。会上，市统计局专家就企业入规工作作了专题培训和政策讲解，会议还就新项目入规工作进行了会商、调度。</p> <p>2. 建立新项目入规企业库，逐户绘制入规时间表、路线图，推动企业尽快进入试运营期，加快实现月度升规。三季度，月度项目入规企业20户，国轩电池、浩智科技等重点项目已入规入统。</p>
				施工图	<p>1. 加强入规前的指导和服务，帮助企业完善入规资料的收集和归整，做好入规前的各项准备工作，按照时间节点上规入统。</p> <p>2. 动态掌握各县（市、区）入规进展情况并跟踪问效，对新增规上工业企业数未达到时序进度的，督促县（市、区）落实整改，加快时序进度。</p>	✓		
25	行政村5G通达率达95%	市经济和信息化局【信推办】	5511490	进度安排	新建5G基站1000个。	✓		2024年已新建5G基站1152个。
				施工图	<p>1. 完成新建5G基站(含室分)1000个目标任务。</p> <p>2. 印发第三期5G疑难站址通报。</p>	✓		<p>1. 已印发《2024年安庆市通信发展办公室工作要点》，加快5G网络基础设施建设。进一步优化城区5G网络深度覆盖，推动农村地区5G网络覆盖，确保完成2024年度5G基站建设任务，重点向农村地区倾斜。</p> <p>2. 加快“双千兆”城市建设。持续开展以5G网络、千兆光网为重点的网络基础设施建设，推进政务中心、高铁场站、住宅小区电梯和地下停车场等关键区域、重点场景“信号升格”和业务服务“感知升格”。开展“信覆家园”专项行动。</p> <p>3. 三季度共有39个5G疑难站址上报。</p> <p>4. 行政村5G通达率已达98%。</p>
29	加快构建绿色工厂、产品、园区、供应链“四位一体”绿色制造体系，入选省节能环保“五个一百”项目50个以上，培育省级以上绿色工厂6家、绿色供应链管理企业1家	市经济和信息化局【节能科】	5547843	进度安排	组织申报并与上级有关部门对接。	✓		按省工信厅工作安排，组织开展国家级绿色制造名单创建工作。
				施工图	<p>1. 组织预审，对申报材料进行完善，遴选择优推荐上报申报材料。</p> <p>2. 积极与工信部、省工信厅保持沟通，按照工信部和省工信厅工作部署，及时组织企业和项目上报。</p>	✓		<p>1. 组织有关企业（园区）积极申报，遴选顺彤包装等7家企业申报国家级绿色工厂，帝伯格茨活塞环等4家企业申报绿色供应链管理示范企业，太湖经开区申报国家级绿色园区。</p> <p>2. 积极与工信部、省工信厅保持沟通，按照工信部和省工信厅要求完善申报材料。</p>

序号	目标任务	责任分工	监督方式	季度类别	第三季度	完成情况		落实情况
						已完成	未完成	
30	落实落细工业领域碳达峰实施方案，加快全市“双碳”平台建设，探索创建零碳工厂、零碳产业园	市经济和信息化局 市发展改革委 【节能科】	5547843	进度安排	组织培训，加强政策宣贯。组织申报并与上级有关部门对接。	✓		组织培训，加强政策宣贯。
				施工图	1. 按省工信厅工作安排组织企业（园区）申报，并对材料进行预审，指导完善材料，择优遴选申报。 2. 邀请第三方对重点用能企业以及各地工信部门开展节能及绿色制造培训，推动工业领域碳达峰实施方案落实落细。 3. 积极与省发改委对接，按照要求推进零碳产业园创建有关工作。	✓		1. 邀请第三方对重点用能企业、拟申报绿色制造名单企业以及各地工信部门开展节能及绿色制造培育培训，共计约 50 余人参加，推动工业领域碳达峰实施方案落实落细。 2. 组织市经开区申报零碳产业园区，并积极与省发改委对接推进申报工作。
31	实施能效“领跑者”行动，规上工业企业单位工业增加值能耗下降 3.2%	市经济和信息化局 【节能科】	5547843	进度安排	组织开展节能监察、培训工作。	✓		组织开展节能监察、诊断工作。
				施工图	1. 按工信部和工信厅工作安排针对重点用能行业、设备、领域开展能效专项监察，规范企业用能行为。 2. 邀请第三方开展节能培训，引导重点用能企业做好节能降耗。	✓		1. 按工信部工作安排，对中石化、曙光化工等 11 家企业开展化肥、纺织、光伏等行业能效专项监察，规范企业用能行为。 2. 邀请第三方对金亿新材料等 12 家企业开展公益节能诊断。 3. 组织迎江经开区申报省级节水型标杆园区成功。